

**Venø udviklingsplan 2009-2012**  
- Masterplan

<b>Masterplan</b>	<b>Indhold</b>	<b>Termin</b>	<b>Ansvarlig</b>
Projektplan	Milepæle Budget Deltagere	2009-08-06	ag
Arbejdsnotat	Principielt indhold i udviklingsplan	2009-08-15	ag
Erhvervsudviklingsplan	Iværksættelse og gennemførelse af konsulentstyret proces	2009-10-20	HT/AFJ
Foreningsinddragelse	Høring af Venøs foreninger	2009-08-20	AFJ
Beboermøde 1	Planlægning og gennemførelse	2009-09-07	AFJ/ag
Planforslag 1	Venø udviklingsplan	2009-10-20	ag
Planforslag 2	Erhvervsudviklingsplan	2009-10-20	HT/AFJ
Beboermøde 2	Planlægning af gennemførelse	2010-02-11	AFJ/ag